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經濟部水利署  會議紀錄 

壹、 會議名稱：107 年旱災經濟部水利署災害緊急應變小組第 5 次

工作會議 

貳、會議時間：106 年 12 月 11 日(星期一)上午 10 時 

參、會議地點：水利署臺中辦公區第六會議室 

肆、主持人：鍾副署長朝恭 

伍、記錄人：林哲震 

陸、出席人員姓名：(詳如簽到簿) 

柒、主持人致詞：（略） 

捌、綜合報告：中央氣象局及水利署各區水資源局報告：（略） 

玖、討論：（略） 

壹拾、綜合決議： 

一、 請各區水資源局再詳細評估滯洪池作為補充農業用水或次

級用水使用之可行性，以有效調配水資源。 

二、 請各水庫管理單位、用水單位及水利會採取最佳節水方式供

水或用水，同時配合降雨情形全力取水、引水至水庫蓄存及

管控水庫出水量，並請各單位加強輸水渠道檢修及降低漏水

損失。 

三、 請各區水資源局、台水公司、水利會及縣市政府儘速啟動抗

旱戰備井試抽水、設施新設及調配等相關作業，以作做為枯

旱水源調配使用。 

四、 有關檢討鼓勵自主休耕、節水獎勵額度及實施作業、停灌補

償精進作法等(包括口頭契約、地主及佃農補償方式)，請農

委會儘速評估完成草案內容，以利後續水源調配及水情會議

討論。 

五、 北中南及離島各區應變作為仍請依照第4次會議結論辦理，

同時加速研擬後續水源調配等相關作為。 
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(一)北部地區部分： 

1. 請石門水利會於 107 年 1 月 10 日前完成石門大圳隧道修

復，並於 1月 11 日起由石門水庫支援新竹水每日 9萬噸

以上。 

2. 石門水庫水情目前尚屬穩定，惟考量桃園地區用水量大，

仍請依灌溉實需水量供水，並請石門及桃園水利會研議延

後明年一期作供灌時程。 

3. 新竹地區請新竹水利會加強宣導明年一期作延後供灌

1~2 週為目標。 

4. 新竹地區三口抗旱井(3600CMD)請於 12月 31日前啟動試

抽水，其餘 7 口抗旱井請於 107 年 2 月 28 日前恢復試抽

水，以作為抗旱使用。 

5. 新竹水利會建議於主要圳路中上游及區域排水(如豆子埔

溪)適宜地點進行鑿井(共 8 處)做為環保或魚介用水，請北

水局儘速辦理評估。 

   (二)中部地區部分： 

1. 永和山水庫明日起總量每日 19 萬噸管制，其中支援新竹

5萬噸及明德 2萬噸，明德水庫出水量管控每日 2.2 萬噸

(民生 1萬噸、工業 1.2 萬噸)。 

2. 鯉魚潭水庫出水每日 60 萬噸管控，另豐原淨水場淨水設

備改善(增加 10 萬噸)請台水公司務必於 1 月底前完成試

水作業，同時鯉魚潭水庫自 2 月 1 日起每日出水量以 50

萬噸管控。 

   (三)南部地區部份: 

1. 坪頂淨水場膠沉池請台水公司務必於 12 月 15 日前完成，

以利水源調度。 

2. 阿公店水庫自 12 月 16 日起管控出水量為 3 萬噸以下。 

3. 澎湖地區成功、興仁等水庫蓄水量減少，請台水公司逐漸

提升海淡水供水量，以穩定澎湖地區用水。 

壹拾壹、散會 中午 12 時 40 分。 
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附件一、新竹農田水利會書面意見(會後提供)： 

 

一、 今年立春與農曆年差約 2 周時間，部分農友恐將於年前先行

整田好過年，加上過年習俗，年前需要大量環境用水，以及

仰賴渠道補注之民生私井，爰本會立場不建議延後至 2 月 20

日供灌。 

二、 正式公布相關水資源策略前，本會歉難協助宣導，建請伺機

儘早公告相關配套措施，俾利配合政府政策推廣實施。 

三、 涉及灌溉制度變更者，請另協商農業主管機關取得同意，再

行辦理會銜公告。 
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